ОТЧЕТ
о выполнении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности электрических сетей ОАО "Мордовэлектротеплосеть" за 9 месяцев 2011 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План	Выполнение
			Количество	Количество
1	Замена неизолированного провода на перегруженных линиях 10/0,4 кВ на СИП	км	10,5	5,165
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета эл.энергии (АСКУЭ) (проектно-сметные работы)	проект	1	