Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ А.А. Тимофеев
"___" _____ 2015 г.
М.П.

ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания"**

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 2014 год
"___" _____ 2015 г.
(дата составления)

В Министерство энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения* (2)				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план* (3)	факт* (4)			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО:					**58,258**	**58,258**	**3,300**	**3,462**	**54,796**	**-0,162**	**0,000**	**0,000**	**-0,162**	
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					**46,601**	**46,601**	**3,300**	**3,462**	**43,139**	**-0,162**	**0,000**	**0,000**	**-0,162**	
	Электрические линии, в т.ч.:					**6,543**	**6,543**	**1,904**	**2,066**	**4,477**	**-0,162**	**0,000**	**0,000**	**-0,162**	
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	2014-2015	2014-2015	частично 3 кв. 2014	26,2	1,784	1,784	1,438	0,377	1,407	1,061			1,061	выполнение собственными силами
2	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26	2014	2014	3-4 кв. 2014	362,4	0,466	0,466	0,466	1,689	-1,223	-1,223			-1,223	по техническим причинам увеличены объемы работ
3	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2015-2016				4,293	4,293			4,293					
	Подстанции, в т.ч.:					**32,280**	**32,280**	**0,518**	**0,518**	**31,762**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					31,770	31,770	0,518	0,518	31,252	0,000	0,000	0,000	0,000	

	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	2016				3,449	3,449			3,449	0,000				
3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	2016				1,059	1,059			1,059	0,000				
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"					15,501	15,501	0,000	0,000	15,501	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	2015-2017				4,578	4,578			4,578					
2	Замена КРУН-10	2015-2017				9,452	9,452			9,452					
3	Замена ВЧ заградителей - 4 шт	2015				0,567	0,567			0,567					
4	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	2017				0,742	0,742			0,742					
5	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	2017				0,162	0,162			0,162					
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)					0,510	0,510	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Замена ТП-3301	2017				0,510	0,510			0,510	0,000				
	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					**3,512**	**3,512**	**0,878**	**0,878**	**2,634**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1	Приобретение ЭТТЛ	2014-2017			100,0	3,512	3,512	0,878	0,878	2,634	0,000				
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					***4,266***	***4,266***	***0,000***	***0,000***	***4,266***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"					3,769	3,769	0,000	0,000	3,769	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 23 шт с ВЧ передатчиками	2015-2016				1,976	1,976			1,976					
2	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2016				0,497	0,497			0,497					
3	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт	2016				0,209	0,209			0,209					
4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	2016				0,360	0,360			0,360					
5	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	2016				0,311	0,311			0,311					
6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 - 2 шт	2016				0,416	0,416			0,416					
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"					0,497	0,497	0,000	0,000	0,497	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2017				0,497	0,497			0,497					
	Новое строительство и расширение, в т.ч.:					**11,657**	**11,657**	**0,000**	**0,000**	**11,657**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	Электрические линии, в т.ч.:					**6,572**	**6,572**	**0,000**	**0,000**	**6,572**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	2016				1,623	1,623			1,623					
2	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная	2017				1,159	1,159			1,159					
3	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ ГПП "ЛАЛ" до ТП-2026	2017				3,200	3,200			3,200					

	роительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	2016				0,590	0,590			0,590					
	Подстанции, в т.ч.:					**5,085**	**5,085**	**0,000**	**0,000**	**5,085**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2017				1,695	1,695			1,695					
2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2015				1,695	1,695			1,695					
3	Строительство ТП в пересечении улиц Зеленая и пер.Первомайский	2017				1,695	1,695			1,695					

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
А.А. Тимофеев
"20" 15 года
М.П.

Отчет об исполнении основных планов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 2014 год

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														Иные объекты
																						Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи						
	ВСЕГО,	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Марка опор	Марка кабеля	протяженность, км		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3,894	0,611	0,350	1,897	1,036	3,713	0,611	0,000	1,894	1,208	0,181	0,000	0,350	0,003	-0,172	3,713	0,611	0,000	1,894	1,208															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
1.2.	Электрические линии	2,247	0,000	0,350	1,897	0,000	2,066	0,000	0,000	1,894	0,172	0,181	0,000	0,350	0,003	-0,172	2,066	0,000	0,000	1,894	0,172															
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	1,697	0,000	0,300	1,397	0,000	0,377	0,000	0,000	0,344	0,033	1,320	0,000	0,300	1,053	-0,033	0,377	0,000	0,000	0,344	0,033									2014	50	СВ-95-3с	ААБл 3х240-10	0,473		
2	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,12,20,26	0,550	0,000	0,050	0,500	0,000	1,689	0,000	0,000	1,550	0,139	-1,139	0,000	0,050	-1,050	-0,139	1,689	0,000	0,000	1,550	0,139									2014	50	СВ-95-3с	ААБл 3х240-10	2,165		
3	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"																																			
1.3.	Подстанции	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000															
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000															
	ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000															
1	Замена выключателей МКП-110 - 5шт	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611	0,611	0,000	0,000	0,000															
2	Замена аккумуляторных батарей СА-18-120 шт																																			
3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт																																			
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	0,000					0,000										0,000																			
2	Замена КРУН-10	0,000					0,000										0,000																			
3	Замена ВЧ заградителей - 4 шт																																			
4	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт																																			
5	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт																																			
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Замена ТП-3301																																			
1.4.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036															
1	Приобретение ЭТТЛ	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,036	0,000	0,000	0,000	1,036															
1.5.	Создание системы противоаварийной и релейной автоматики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками																																			
2	Замена панелей защит силовых трансформаторов 2 шт																																			
3	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ-1 шт																																			
4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт																																			
5	Замена панелей центральной сигнализации - 1 шт																																			
6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт																																			
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматик на ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт																																			
1.6.	Создание систем телемеханики и связи																																			

...лено с использованием системы ГАРАНТ

	компенсации реактивной мощности																				
	Объект 1																				
2.	**Новое строительство и расширение, в т.ч.:**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
2.1.	**Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
2.2.	Электрические линии в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227																				
3	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная																				
4	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026																				
5	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП 221 по ул. Орджоникидзе																				
2.3.	Подстанции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейская и Петрова																				
2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова																				
3	*Строительство ТП в пересечении ул.* Зеленой и пер.Первомайского																				
2.4.	Прочее новое строительство																				
1	Объект 1																				
	в том числе ТТТП																				
	Справочно:																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Объект 1																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с *НДС*.