Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»_____2010 г. №____

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
А.А. Тимофеев
«___»_____ 2015 года
М.П.

Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2015 год

Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода МВт, Гкал/час, км,		Причины корректировки
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет				
		план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
ВСЕГО,	**67,148**	**19,486**	**2,947**	**0,259**	**0,266**	**2,470**	**0,272**	**3,498**	**0,523**	**13,259**	**1,885**	**64,201**	**16,539**						
Техническое перевооружение и реконструкция	**52,542**	**17,486**	**2,396**	**0,259**	**0,266**	**2,470**	**0,272**	**3,498**	**0,272**	**11,259**	**1,585**	**50,146**	**15,090**						
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
Объект 1																			
Электрические линии	**6,767**	**4,674**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,133**	**0,000**	**2,541**	**0,000**	**6,767**	**4,674**						
Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	1,701	0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,408	0,000	1,701	0,408						Отсутствие достаточного финансирования в 2015г, завершение мероприятия в 2016г
Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	5,066	4,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,133	0,000	2,133	0,000	5,066	4,266						перенести на 2016 год в связи с отсутствием финансирования в 2015 году
Подстанции	**37,479**	**10,610**	**1,313**	**0,000**	**0,000**	**2,211**	**0,000**	**1,106**	**0,000**	**7,293**	**1,313**	**36,166**	**9,297**						
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	36,877	10,610	1,313	0,000	0,000	2,211	0,000	1,106	0,000	7,293	1,313	35,564	9,297						
ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	18,587	4,422	1,313	0,000	0,000	2,211	0,000	1,106	0,000	1,105	1,313	17,274	3,109						Отсутствие достаточного финансирования в 2015г, завершение мероприятия в 2016-2017 г.г.
Замена выключателей МКП-110 - 5шт	13,267	4,422	1,313	0,000	0,000	2,211	0,000	1,106	0,000	1,105	1,313	11,954	3,109						
Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	4,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,070	0,000						
Замена подзаряядных агрегатов - 2 шт	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000						
ГПП 110/10 кВ "Висмут"	18,290	6,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,188	0,000	18,290	6,188						перенести на 2016-2017 г.г. в связи с отсутствием финансирования в 2015 году
Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	5,402	1,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,801	0,000	5,402	1,801						перенести на 2016-2017 г.г. в связи с отсутствием финансирования в 2015 году
Замена КРУН-10	11,153	3,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,718	0,000	11,153	3,718						перенести на 2017 год в связи с отсутствием финансирования в 2015 году
Замена ВЧ заградителей - 4 шт	0,669	0,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,669	0,000	0,669	0,669						
Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000						
Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,191	0,000						
Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,602	0,000						
Замена ТП-3301	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,602	0,000						
Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами	**3,261**	1,036	1,083	0,259	0,266	0,259	0,272	0,259	0,272	0,259	0,272	2,178	-0,047						Уточнение лизинговых платежей
Приобретение ЭТТЛ	3,261	1,036	1,083	0,259	0,266	0,259	0,272	0,259	0,272	0,259	0,272	2,178	-0,047						
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	**5,035**	**1,166**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,166**	**0,000**	**5,035**	**1,166**						
Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	4,448	1,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,166	0,000	4,448	1,166						
Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками	2,332	1,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,166	0,000	2,332	1,166						Отсутствие достаточного финансирования в 2015г, перенести на 2016-2017 г.г.
Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	0,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,587	0,000						
Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246	0,000						
Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,425	0,000						
Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	0,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,367	0,000						
Замена панелей защит воходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2	0,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,491	0,000						
Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,587	0,000						
Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	0,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,587	0,000						
Создание систем телемеханики и связи																			
Объект 1																			
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
Объект 1																			
Новое строительство и расширение, в т.ч.:	**13,755**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**13,755**	**2,000**						
Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	**13,755**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**13,755**	**2,000**						
Электрические линии в т.ч.	**7,755**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7,755**	**0,000**						
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	7,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,755	0,000						
Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	1,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,915	0,000						
Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная	1,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,368	0,000						
Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026	3,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,776	0,000						
Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	0,696	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,696	0,000						
Подстанции	**6,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**6,000**	**2,000**						
Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000						перенести на 2016 год в связи с отсутствием финансирования в 2015 году
Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000						
Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000						
Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	**0,600**	**0,000**	**0,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,300**	**0,300**	**-0,300**						
Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная	0,600	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	-0,300				-	0,25/0,1	технологическое присоединение потребителей
Приобретение основных средств, в т.ч.:	**0,251**	**0,000**	**0,251**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,251**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-0,251**						
Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6	0,251	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	-0,251				-	0,8/0,14	приобретение основных средств
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
Объект 1																			

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года (полная стоимость за минусом выполнения предыдущего периода)
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ